


 

 

FISCALÍA GENERAL N°1, CAUSA N° 5048/2016 (“Vialidad”) 

 

ÍNDICE DEL ALEGATO FISCAL DE LOS DRES. LUCIANI Y MOLA 

 

I.-  MATRIZ DE CORRUPCIÓN DURANTE LOS AÑOS 2003-2015 EN LA OBRA 

PÚBLICA DE SANTA CRUZ EJECUTADA POR EL GRUPO BÁEZ (DR. DIEGO 

SEBASTIÁN LUCIANI) 

 

1. Introducción del alegato  

 

2. Reflexiones acerca del alegato de la UIF (Unidad de Información Financiera)  

 

3. La corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz 

 

4. Los pasos necesarios del plan criminal: la creación de Austral Construcciones, 

de Lázaro Antonio Báez  

 

5. Amistad y negocios comerciales de los expresidentes de la nación Néstor Carlos 

Kirchner y Cristina Fernández con Lázaro Báez  

 

6. Modelo sistemático de corrupción 

 

7. Las obras públicas viales para llevar adelante el modelo de corrupción. Detalle 

de cargos públicos provinciales y nacionales de cada imputado  

 

8. Creación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

de la Nación (De Vido), la Secretaría de Obras Públicas (López), la Subsecretaría 

de Coordinación de Obra Pública Federal (C. S. Kirchner), la Subsecretaría de 

Obras Públicas  

 

9. Santa Cruz: la provincia elegida para consolidar el plan sistemático de la 

maniobra defraudatoria 

 

10. Recursos legales, materiales y humanos al servicio del plan de corrupción 

 

11. Relaciones entre Ernesto Clarens (Invernes), Sergio Passacantando (Invernes y 

gerente de Administración de Vialidad Nacional), Carlos Joaquín Alonso (Suc. 
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Adelmo Biancalani y subadministrador de Vialidad Nacional), con Lázaro Báez 

y los expresidentes de l 

 

12. Estructura conformada por funcionarios, estable y extendida en el tiempo (2003-

2015) para beneficiar al Grupo Báez 

 

II.- ABANDONO DE LAS OBRAS, RELACIONES PROMISCUAS, EL FIN DEL 

GRUPO BÁEZ Y EL PLAN “LIMPIAR TODO”  (DR. DIEGO SEBASTIÁN 

LUCIANI) 

 

1. Abandono de las obras por parte del Grupo Austral, conflicto laboral/social 

(1500 trabajadores despedidos) y audiencia del 30 de diciembre de 2015 

 

 

2. El gestor de las empresas del Grupo Báez Miguel Zalazar, que representó a 

Vialidad Nacional en una audiencia pública, injertado en el Distrito 23 de Vialidad 

para beneficiar a Lázaro Báez (acelerar trámites y pago) 

 

3. Otras relaciones promiscuas entre los expresidentes de la nación Néstor Carlos 

Kirchner y Cristina Fernández, Lázaro Báez y personas de su confianza para 

el abandono de las obras y final de la maniobra ilícita 

 

4. La desaparición del Grupo Austral (diciembre de 2015) 

 

5. Implementación del plan “Limpiar Todo”, organizado por Cristina Fernández, 

José López, Nelson Periotti, Lázaro Báez y Julio Mendoza. Análisis preliminar de 

los mensajes de texto del teléfono celular secuestrado a López en el marco de la 

causa CFP 12.441/2 

 

III.-  DE LAS OBRAS ABANDONADAS POR EL GRUPO BÁEZ (DR. DIEGO 

SEBASTIÁN LUCIANI) 

 

1. Acreditación del abandono de las obras y posterior rescisión de los contratos 

por culpa de la contratista, por parte de Vialidad Provincial en 2016 (gestión 

de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner) 

 

2. Estado de las obras abandonadas y las consecuencias con los trabajadores 

despedidos 
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3. Audiencia del 30/15/2015: caso paradigmático de la matriz de corrupción 

 

IV.-  NACIMIENTO DE AUSTRAL CONSTRUCCIONES Y TOMA DE CONTROL 

DE LAS EMPRESAS QUE PODÍAN COMPETIR CON ESA FIRMA EN SANTA 

CRUZ (DR. SERGIO NÉSTOR MOLA) 

 

1. Constitución de Austral Construcciones SA (8 de mayo de 2003). 

Apoderamiento de empresas (Gotti y Kank y Costilla) 

 

2. Efectiva toma de control de la competencia (Gotti, Kank y Costilla, Sucesión 

de Adelmo Biancalani, Loscalzo y Del Curto)  

 

3. Gotti Hermanos: constructora principal e histórica de Santa Cruz, adquirida por 

el Grupo Báez una vez fallecido Vittorio Gotti  

 

4. Invernes (Ernesto Clarens) y Gotti: cesión de cobranza de certificados de obras 

de Gotti a Invernes, poder general de administración de Gotti a Austral 

Construcciones y contrato de provisión de equipos de Gotti a Austral 

Construcciones 

 

5. Sobre Ernesto Clarens, la causa “Cuadernos” y los testimonios de los 

imputados colaboradores  

 

6. Testimonios de contadores de la AFIP (Paviotti y Merino) respecto del control 

que Báez (Austral) tenía sobre Gotti, y de las consecuencias que sufrieron por 

investigar  

 

7. Subordinación que Gotti tenía respecto de Austral, constatada en los expedientes 

licitatorios 

 

8. Utilización de Gotti para ganar licitaciones 

 

9. Blanqueo impositivo a la medida de Gotti (Ley 26.476) y vínculo de Clarens 

(Invernes-Gotti) con el expresidente Néstor Carlos Kirchner 

 

10. Loscalzo y Del Curto: otra empresa constructora de Santa Cruz adquirida por el 

Grupo Báez una vez fallecido Osvaldo Loscalzo  
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11. Relaciones de Báez y los Kirchner detrás de Loscalzo y Del Curto (abogado 

Saldivia –Hotesur–, arquitecto Gómez, contador Butti, escribano Albornoz y 

otros) 

 

12. Operaciones comerciales de los expresidentes Néstor Carlos Kirchner y 

Cristina Fernández con la firma Loscalzo y Del Curto 

 

13. Sucesión de Adelmo Biancalani: empresa del Chaco adquirida por el Grupo 

Austral (Julio Mendoza, expresidente de ACSA, y Carlos Joaquín Alonso, 

nombrado luego subadministrador de Vialidad Nacional por Cristina 

Fernández) 

 

14. Carlos Joaquín Alonso, subadministrador de Vialidad Nacional, segundo de 

Nelson Periotti: rol dentro de la matriz de corrupción y parte del plan de 

abandono de obras  

 

15. Kank y Costilla, otra empresa familiar histórica de la Patagonia adquirida por el 

Grupo Austral 

 

16. Favoritismo para Kank y Costilla desde la compra por parte del Grupo Austral 

(mayores obras y rapidez en los pagos) 

 

17. Conclusiones sobre el apoderamiento de empresas por parte del Grupo 

Austral 

 

V.-  PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (DR. DIEGO SEBASTIÁN 

LUCIANI) 

 

1. Introducción a los principios básicos de toda contratación pública. La 

contratación pública como uno de los ámbitos más riesgosos para los actos de 

corrupción  

 

2. La licitación pública: concepto. Oferta más conveniente 

 

3. Ejemplos de arbitrariedad en las obras públicas viales analizadas en Santa Cruz 

(DNV 12.309/2007, DNV 10.477/2007, DNV 6747/2007 y DNV 9067/2007) 
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4. Ausencia absoluta de control por parte de la Comisión de Estudio para la 

Preadjudicación de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Caso paradigmático 

DNV 1615/2008 “Restauración y remediación de 9 canteras en la Ruta Nacional 

3”, adjudicada a Austral Construcciones por USD 26.501.228,02 

 

5. Breve reflexión sobre los procesos de licitación pública en las obras viales de 

Santa Cruz, y sobre la falta de control por parte de los funcionarios públicos 

provinciales y nacionales 

 

6. Principios que rigen las licitaciones públicas en el ámbito internacional y local 

(libre concurrencia, igualdad entre oferentes, publicidad y transparencia) 

 

7. Libre concurrencia  

 

8. Igualdad entre oferentes 

 

9. Publicidad y transparencia  

 

10. Importancia del respeto de los principios que rigen las licitaciones públicas 

 

VI.- LEY APLICABLE EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE SANTA CRUZ 

(DR. DIEGO SEBASTIÁN LUCIANI) 

 

1. Constitución Nacional, sus garantías y los deberes del Estado 

 

2. Ley de Obras Públicas nacional, Ley 13.064, de 1947: alcance del concepto 

“fondos del Tesoro nacional” 

 

3. Ley de Obras Públicas provincial, Ley 2743, de 2004. Motivación de la ley 

provincial y la violación del principio de concurrencia  

 

4. Ley de Compre provincial, Ley 2738, de 2004. Violación del principio de 

congruencia (prioridad a favor de firmas de Santa Cruz. Decreto n° 3681 del 

exgobernador Sergio Acevedo, que vetó el artículo 4° de la ley llevada adelante 

por Carlos Alberto Sancho (entonces presidente de la Cámara de Diputados de 

Santa Cruz y director de Hotesur) 

 

5. Limitación del principio de máxima publicidad en Santa Cruz  
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VII.-  CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CONTRATACIÓN TRIANGULAR -

CONVENIOS DE DELEGACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ- (DR. 

DIEGO SEBASTIÁN LUCIANI) 

 

1. Contratación triangular: Estado nacional, Estado provincial y contratista  

 

2. Ranking de obras por convenio en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, 

Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chubut y Tierra del Fuego  

 

3. Financiamiento de las obras por parte del Estado nacional en la provincia de 

Santa Cruz: deber de supervisión y control  

 

4. Utilización de los convenios de financiación para facilitar el direccionamiento 

de las licitaciones en favor de Lázaro Báez 

 

5. Críticas por parte de la Unidad de Auditoría Interna de Vialidad Nacional 

respecto de los convenios celebrados con provincias. Informe definitivo 57/13 

 

6. Diferencia con los convenios anteriores a la fecha de los hechos (2003-2015): 

actuación de Néstor Carlos Kirchner como gobernador de Santa Cruz 

 

7. Reanudación de los convenios anteriores a la fecha de los hechos (2003-2015): 

actuación de Néstor Carlos Kirchner como gobernador de Santa Cruz 

 

8. Conclusiones sobre la forma de contratación de las obras públicas viales en Santa 

Cruz: actuaciones de aparente legalidad que encubrieron adjudicaciones 

arbitrarias contrarias a los principios de transparencia e imparcialidad en las 

contrataciones 

 

VIII.- DIRECCIONAMIENTO EN FAVOR DEL GRUPO AUSTRAL (DRES. MOLA 

Y LUCIANI)  

 

1. Recursos para el direccionamiento (creación de Austral Construcciones, 

amistad entre los expresidentes y el contratista privilegiado, toma de control de 

la competencia –Gotti, Kank y Costilla, Loscalzo y del Curto y Suc. Adelmo 

Biancalani–). Contexto histórico. 

 

2. Licitaciones direccionadas en favor de Lázaro Báez y su grupo empresarial:  
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- Licitación n° 1 (DNV 4268/2004) “Repavimentación y pavimentación de la 

intersección de la RP 5 con la RN3”  

(Llamado: 28/4/2003 -Plazo: 6 meses – Monto: USD 2.880.5416,36)  

● DNU 508/2004  

● Resolución 1005/04 (la herramienta de Periotti para evitar el control) 

 

- Licitación n° 2 (DNV 12.328/2007) “Obras básicas y enripiado RP 12. 

Empalme RP 25 – Pico Truncado”  

(Llamado: 29/9/2004 – Plazo 30 meses – Monto USD 23.445.670,9) 

 

- Acerca de la conformación de UTE (unión transitoria de empresas): 

aclaraciones, legalidad, conformación de UTE en estas licitaciones, 

imposibilidad legal de subcontratación y UTE ficticias   

 

- Licitación n° 3 (DNV 9663/2004) – Obra no delegada a la Vialidad Nacional 

“Postes S.O.S. de comunicación para emergencias en RN 3, 281, 288, 40 y 

Acceso a Parque Nacional Los Glaciares de Santa Cruz” (Llamado: 

15/2/2005 – Plazo: 16 meses – Monto: USD 1.371.242,14) 

 

- Licitación n° 4 (DNV 1832/2006) “Repavimentación en RN 3, Gran Bajo 

San Julián - Aeropuerto de Río Gallegos, Sección I: Gran bajo San Julián – 

Comandante Luis Piedrabuena”  

(Llamado: 28/4/2005 – Plazo: 39 meses – Monto: USD 23.864.698,02) 

 

- Consideraciones sobre las primeras cuatro licitaciones:  

● 1a licitación: “Know how”  

● 2a licitación: “Testear a la Vialidad Provincial”  

● 3a licitación: “Últimos ajustes en DNV”  

● 4a licitación: “Resolución 1005/2004 del Administrador General, 

Nelson Periotti” (aceitar el sistema, aplicarlo y consolidarlo)  

 

- Licitación n° 5 (DNV 4596/2006), “Obras básicas y pavimento en RP 43, 

Fitz Roy – Pico Truncado”  

(Llamado: 17/3/2005 – Plazo: 30 meses – Monto: USD 29.021.607,71) 

 

- Licitación n° 6 (DNV 3163/2006) “Obras básicas en RN3, Aeropuerto Río 

Gallegos – Av. San Martín”  

(Llamado: 30/6/2005 – Plazo: 24 meses – Monto: USD 28.243.148,25) 
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- Licitación n° 7 (DNV 3160/2006), “Repavimentación en RN 3, Gran bajo 

San Julián – Aeropuerto de Río Gallegos, Sección III: Estancia Los Álamos – 

Aeropuerto de Río Gallegos”  

(Llamado: 7/7/2005 – Plazo: 30 meses - Monto: USD 27.732.632,36) 

 

- Licitación n° 8 (DNV 732/2006), “Repavimentación en RN 3, Gran Bajo San 

Julián – Aeropuerto de Río Gallegos. Sección II: Comandante Luis 

Piedrabuena – Estancia Los Álamos”  

(Llamado: 7/7/2005 – Plazo: 24 meses – Monto: USD 36.083.102,20) 

 

- Licitación n° 9 (DNV 11.379/2007), “Obras básicas y pavimentación en la 

RN 40, 28 de noviembre – Rospentek; y Construcción de puente de acceso a 

Rospentek”  

(Llamado: 10/5/2005 – Plazo 18 meses – Monto: USD 10.863.323,47) 

 

- Licitación n° 10 (DNV 8460/2007), “Repavimentación en RN 3, Fitz Roy – 

Gran bajo san Julián. Sección Km.2026 – 2088,55”  

(Llamado: 20/12/2005 – Plazo 24 meses – Monto: USD 33.039.471,08) 

 

- Licitación n° 11 (DNV 13.154/2007), “Obras básicas y pavimentación en RN 

40, Rospentek – Puente Blanco RN 293; Tramo: Empalme RN40 – Paso 

Fronterizo La Laurita”  

(Llamado: 9/5/2006 – Plazo 36 meses – Monto: USD 46.811.868,09) 

 

- Licitación n° 12 (DNV 13.191/2006), “Obras básicas y pavimentación en la 

Avenida Circunvalación de Caleta Olivia – RN3”  

(Llamado: 31/7/2006 – Plazo 36 meses – Monto: USD 47.083.914,75) 

 

- Licitación n° 13 (DNV 11.707/2006) “REMEDIACIÓN DE CANTERAS 

EN RN 3, Río Gallegos – Fitz Roy” – PRIMERA OBRA DE CANTERAS  

(Llamado: 7/8/2006 – Plazo 8 meses – Monto: USD 19.877.589,11) 

 

- Licitación n° 14 (DNV 16.751/2006) “REMEDIACIÓN DE CANTERAS 

EN RN 3, Limite con Chubut – Monte Aymond” – SEGUNDA OBRA DE 

CANTERAS  

(Llamado: 22/9/2008 – Plazo 20 meses – Monto: USD 37.519.987,64) 
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https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=12583
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=12583
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=13735
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=13735
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=13735
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=14933
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=14933
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=14933
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=15424
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=15424
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=16010
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=16010
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=16010
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=16546
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=16546
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=16546
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=17036
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=17036
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=18101
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=18101
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=18101


 

 

- Licitación n° 15 (DNV 2253/2007), “Repavimentación RN 3, Progresiva 

1970,4 – 2026” 

(Llamado: 17/10/2006 – Plazo 24 meses – Monto: USD 35.051.326,71) 

 

- Licitación n° 16 (DNV 6746/2007) “Obras básicas y enripiado RP 12, 

Progresiva 245 – Pico Truncado”  

(Llamado: 30/10/2006 – Plazo 24 meses – Monto: USD 40.228.476,47) 

 

- Licitación n° 17 (DNV 6748/2007), “Obras básicas y enripiado RP 25, San 

Julián – Gobernador Gregores, Sección: San Julián – Acceso a Aeropuerto”  

(Llamado: 1°/12/2006 – Plazo 36 meses – Monto: USD 78.333.812,81) 

 

- Licitación n° 18 (DNV 9067/2007), “Obras básicas y enripiado RP 9, 

Tramo: RN 3 – RN 40”  

(Llamado: 1°/12/2006 – Plazo 36 meses – Monto: USD 76.817.044,79) 

 

- Licitación n° 19 (DNV 12.309/2007), “Obras básicas y pavimento RN 288, 

Comandante Luis Piedrabuena – Estancia La Julia”  

(Llamado: 28/12/2006 – Plazo 36 meses – Monto: USD 72.802.191,7) 

 

- Licitación n° 20 (DNV 1615/2008) “RESTAURACIÓN Y REMEDIACIÓN 

DE CANTERAS RN 3, Límite con Chubut – Monte Aymond (segunda etapa)” 

TERCERA OBRA DE CANTERAS  

(Llamado: 26/12/2006 – Plazo 20 meses – Monto: USD 26.501.228,02) 

 

- Licitación n° 21  (DNV 10.477/2007) “Repavimentación RN 281, Puerto 

Deseado  empalme RN 3, Sección: Km.58,95 empalme RN 3”  

(Llamado: 26/12/2006 – Plazo 24 meses – Monto: USD 34.514.930,50) 

 

- Licitación n° 22 (DNV 6747/2007) “Obras básicas y pavimento RN 40, Güer 

Aike – Punta Loyola, Sección: Autovía Güer Aike – Río Gallegos y desvío de 

tránsito pesado”  

(Llamado: 26/12/2006 – Plazo 36 meses – Monto: USD 45.943.022,46) 

 

- Licitación n° 23  (DNV 10.474/2007) “Pavimentación de los nuevos accesos 

a la Ciudad de Puerto Deseado desde la RN 281”  

(Llamado: 12/1/2007 – Plazo 24 meses – Monto: USD 25.598.722,5) 

 

https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=18947
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=18947
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=19641
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=19641
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=19889
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=19889
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=20287
https://youtu.be/Mn_4Ifxcg1U?t=20287
https://youtu.be/Wre9xETIT3s
https://youtu.be/Wre9xETIT3s
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=701
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=701
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=701
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=1411
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=1411
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=1831
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=1831
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=1831
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=2239
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=2239


 

 

- Licitación n° 24 (DNV 5164/2007) “Obras básicas y pavimentación de RN 

40, Rospentek - Güer Aike, Sección: Puente Blanco – Bellavista”  

(Llamado: 25/1/2007 – Plazo 36 meses – Monto: USD 65.759.241,43) 

 

- Licitación n° 25 (DNV 7078/2007) “Obras básicas y pavimentación de RN 

40, Rospentek - Güer Aike, Sección: Estancia Buitreras - Güer Aike” 

(Llamado: 6/2/2007 – Plazo 30 meses – Monto: USD 38.375.372) 

 

- Licitación n° 26 (DNV 8605/2007) “Obras básicas y pavimentación de RN 

40, Rospentek - Güer Aike, Sección: Bella Vista - Estancia Buitreras” 

(Llamado: 6/2/2007 – Plazo 30 meses – Monto: USD 38.787.880,07)  

 

- Licitación n° 27 (DNV 1616/2008) “RESTAURACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE CANTERAS en RN 281, Puerto Deseado – RN 3” 

CUARTA OBRA DE CANTERAS  

(Llamado: 28/2/2007 – Plazo 12 meses – Monto: USD 39.374.344,44) 

 

- Licitación n° 28  (DNV 8604/2007) “Obras básicas y enripiado RP 39, RP 

43 – Bajo Caracoles”  

(Llamado: 28/2/2007 – Plazo 36 meses – Monto: USD 46.565.045,67) 

 

- Licitación n° 29 (DNV 10.476/2007) “Obras básicas y enripiado RP 2, 

Condor Cliff – La Esperanza”  

(Llamado: 2/3/2007 – Plazo 36 meses – Monto: USD 30.540.905) 

 

- Licitación n° 30  (DNV 12.993/2007) “Repavimentación RN 3, Progresiva 

2284,79 – 2303,40”  

(Llamado: 2/3/2007 – Plazo 12 meses – Monto: USD 13.319.935,55) 

 

- Licitación n° 31 (DNV 13.307/2007) “Pavimentación, repavimentación e 

iluminación de calles en Comandante Luis Piedrabuena”  

(Llamado: 9/3/2007 – Plazo 36 meses – Monto: USD 9.610.735,34) 

 

- Licitación n°32 (DNV 1613/2008) “RESTAURACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE CANTERAS RN 3, Limite con Chubut – Monte 

Aymond, Tercera etapa” QUINTA OBRA DE CANTERAS  

(Llamado: 12/3/2007 – Plazo 20 meses – Monto: USD 17.506.118,16) 

 

https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=2563
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=2563
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=2814
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=2814
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=3594
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=3594
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=3951
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=3951
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=3951
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=4617
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=4617
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=4935
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=4935
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=5319
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=5319
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=5857
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=5857
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=6231
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=6231
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=6231


 

 

- Licitación n°33 (DNV 1614/2007) “RESTAURACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE CANTERAS RN 288, Puerto Quilla – Puerto Santa 

Cruz; Puerto Santa Cruz – Empalme RN 3; Empalme RN 3 – Estancia La 

Julia, Primera etapa” SEXTA OBRA DE CANTERAS  

(Llamado: 13/3/2007 – Plazo 24 meses – Monto: USD 38.722.202,29) 

 

- Licitación n° 34 (DNV 10.271/2005) “Construcción de acceso a la Ciudad de 

Río Gallegos, Desvío tránsito pesado Av. Asturias, segunda etapa”  

(Llamado: 23/3/2007 – Plazo 18 meses – Monto: USD 13.293.765) 

 

- Licitación n° 35 (DNV 12.310/2007) “Obras básicas y pavimentación RN 40, 

Güer Aike – Punta Loyola, Sección: Autovía Güer Aike – Río Gallegos y 

desvío tránsito pesado, segunda etapa”  

(Llamado: 23/3/2007 – Plazo 24 meses – Monto: USD 30.127.074,61) 

 

- Licitación n° 36 (DNV 4195/2008) “Obras básicas y enripiado de RP 49, 

empalme RP 39 – empalme RN3”  

(Llamado: 23/3/2007 – Plazo 24 meses – Monto: USD 30.127.074,61) 

 

- Licitación n° 37 (DNV 18.295/2008) “Obras básicas y pavimentación RN 3, 

Rada Tilly – Km. 1867”  

(Llamado: 26/6/2007 – Plazo 30 meses – Monto: USD 70.630.875,37) 

 

- Licitación n° 38 (DNV 16.957/2008) “Obras básicas y pavimentación RN 3, 

Km. 1867 – 1908,6”  

(Llamado: 26/6/2007 – Plazo 36 meses – Monto: USD 103.708,533,96) 

 

- Licitación n° 39 (DNV 7772/2010) “Obras básicas y pavimentación camino 

cordillerano – RP 41, Los Antigüos – empalme RP S/N°”  

(Llamado: 21/08/2006– Plazo 30 meses – Monto: USD 47.151.617,79) 

 

- CAMBIO EN LA MODALIDAD DE PAGO DE OBRAS (noviembre 

2008) 

 

- Licitación n° 40 (DNV 3866/2009) “Obras básicas y pavimentación RN 40, 

Lago Cardiel – Tres Lagos, Secciones I y II”  

(Llamado: 28/3/2009 – Plazo 44 meses – Monto: USD 67.703.980,10)  

 

https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=6576
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=6576
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=6576
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=6576
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=6938
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=6938
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=7456
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=7456
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=7456
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=7723
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=7723
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=8304
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=8304
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=9009
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=9009
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=9974
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=9974
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=10709
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=10709
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=10968
https://youtu.be/Wre9xETIT3s?t=10968


 

 

 

 

- Licitación n° 41 (DNV 11.686/2010) “Refuerzo estructural de la RN 281, 

Empalme RN 3 – Puerto deseado, Sección: Km. 32,55 – Puerto deseado y 

otras”  

(Llamado: 4/6/2010 – Plazo 24 meses – Monto: USD 16.642.646,40) 

 

- Licitación n° 42 (DNV 13.030/2010) “Obras básicas y enripiado en RP 41, 

Empalme RP s/n – Hipólito Yrigoyen”  

(Llamado: 6/7/2010 – Plazo 30 meses – Monto: USD 15.957.190,68) 

 

- Licitación n° 43 (DNV 13.029/2010) “Obras básicas y enripiado en RP 41, 

Hipólito Yirigoyen – Lago Belgrano”  

(Llamado: 6/7/2010 – Plazo 42 meses – Monto: USD 32.582.059,45) 

 

- Licitación n° 44 (DNV 10.562/2011) “Obras básicas y pavimentación en RP 

47, empalme RN 281 – empalme RN 3, Sección: empalme RN 281 – Km.100”  

(Llamado: 2/5/2011 – Plazo 48 meses – Monto: USD 150.019.679,32) 

 

- Licitación n° 45 (DNV 10.563/2011) “Obras básicas y pavimentación en RP 

47, empalme RN 281 – empalme RN3, Sección II: Km. 100 – empalme RN 

3”  

(Llamado: 2/5/2011 – Plazo 48 meses – Monto: USD 151.224.268,22) 

 

- Cristina Fernández de Kirchner retoma el sistema de recaudación de obras 

viales luego del fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner  

(Testimonios de José Francisco López en el marco de las causas judiciales)  

“PODES SER PARTE DEL PROBLEMA O DE LA SOLUCIÓN…”. 

LISTADOS DE EMPRESAS CON PRIORIDAD DE PAGO Y CIRCUITO 

EN VIALIDAD NACIONAL (Austral Construcciones) 

 

- Licitación n° 46 (DNV 20.178/2011) “Obras básicas y pavimentación RN 

288, Estancia La Julia – Tres Lagos, Sección I: Estancia La Julia – Km. 75”  

(Llamado: 11/11/2011 – Plazo 48 meses – Monto: USD 149.026.756,61)  

 

- Licitación n° 47 (DNV 18.573/2011) “Refuerzo estructural RN 288, Puerto 

Santa Cruz – empalme RN3 y mejoramiento de la accesibilidad a Puerto Santa 

Cruz”   

https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=1
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=1
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=1
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=2326
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=2326
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=3261
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=3261
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=4572
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=4572
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=4572
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=6033
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=6033
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=6033
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=6534
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=6534
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=7540
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=7540
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=8656
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=8656
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=8656


 

 

(Llamado: 11/11/2011 – Plazo 36 meses – Monto: USD 57.037.249,16)  

 

- Licitación n° 48 (DNV 20.179/2011) “Obras básicas y pavimentación RN 

288, Estancia La Julia – Tres Lagos, Sección II: Km. 75 – Tres lagos” 

(Llamado: 11/11/2011 – Plazo 48 meses – Monto: USD 133.598.646,95) 

 

- Licitación n° 49 (DNV 18.561/2011) “Iluminación autovía RN 40, Río 

Gallegos – Güer Aike, Etapa I”  

(Llamado: 11/11/2011 – Plazo 12 meses – Monto: USD 8.417.261,52)  

 

- Licitación n° 50 (DNV 1775/2013) - Obra no delegada a la Vialidad Nacional 

“Postes S.O.S. de comunicación para emergencias en RN 3, 281, 288, 40 y 

Acceso a Parque Nacional ‘Los Glaciares’ de Santa Cruz”  

(Llamado: 31/5/2013 – Plazo 24 meses – Monto: USD 1.266.740,9) 

 

- Licitación n° 51 (DNV 10.633/2014) “Pavimentación de 100 cuadras en 

Río Gallegos”   

 

● Máximo Carlos Kirchner en el armado de la licitación n° 51 “100 

cuadras” en Río Gallegos: análisis de los mensajes entre José 

López, Máximo Kirchner, Matías Bezi, Germán Nivello, Abel 

Fatala, Pantanali (Sec. de De Vido). Proyecto diseñado por el 

arquitecto Roberto Gómez, de Austral Construcciones y Loscalzo 

y Del Curto; y arquitecto del Mausoleo Néstor Kirchner  

 

● Trámite de la licitación 51era: DNV 10.633/2014 “Pavimentación de 

100 cuadras en Río Gallegos”  

(Llamado: 31/6/2014 – Plazo 24 meses – Monto: USD 25.313.604,18)  

● Entrecruzamiento de los mensajes analizados 

 

IX.-  EMPRESAS QUE SE PRESTARON A LA MANIOBRA DE 

DIRECCIONAMIENTO PETERSEN –FLIA. ESKENAZI–; ESUCO –WAGNER–, 

EQUIMAC –MION– (DR. DIEGO SEBASTIÁN LUCIANI) 

 

1. Falso escenario de libre concurrencia y simulación de competencia. Empresas 

“acompañantes” de las licitaciones 

 

https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=9410
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=9410
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=10335
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=10335
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=11536
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=11536
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=11536
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=12113
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=12113
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=12201
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=12201
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=13446
https://youtu.be/z32dmMs4REk?t=13446
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1


 

 

2. Grupo Petersen, Thiele y Cruz (de la familia Eskenazi): rechazo de su 

presentación en 38 de las 51 licitaciones  

Detalle de las ofertas descalificadas por superar el límite del 20 % del 

presupuesto 

 

3. Observaciones de la Auditoría General de la Nación respecto de 3 obras 

adjudicadas al Grupo Petersen (Resolución AGN 33/2010) 

 

4. Banco de Santa Cruz, privatizado en 1998 por Néstor Carlos Kirchner 

(traspasado al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi). Lázaro Báez, empleado 

del mismo banco  

 

5. Relación de las familias Kirchner y Eskenazi. Ingresos de la familia Eskenazi 

a la quinta de Olivos durante los Gobiernos de Néstor Carlos Kirchner y de 

Cristina Fernández de Kirchner (Enrique, Sebastián y Matías Eskenazi) 

 

6. Créditos otorgados por los Eskenazi (Banco de Santa Cruz) a Néstor Carlos 

Kirchner y Cristina Fernández para la compra de la firma Hotesur SA, 

explotadora del hotel Alto Calafate 

 

7. Esuco, de Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, 

procesado en la causa “Cuadernos” como organizador de un sistema de 

recaudación de fondos  

Descalificación en la obra DNV 1832/2006 por “defectos formales” en la 

oferta presentada por Esuco  

 

8. 10 ofertas presentadas por Esuco para simular competencia con las empresas 

del Grupo Austral. Todas descalificadas por superar ampliamente los 

presupuestos de las ofertas   

 

9. Análisis en particular de 3 de las 10 ofertas presentadas por Esuco: 

DNV 4268/2004, 12.328/2007 y 8460/2006. Plazos exiguos para presentar ofertas  

 

10. Equimac, de Silvio Mion, otra de las “acompañantes” para simular 

competencia en las licitaciones del Grupo Báez  

 

11. 7 ofertas presentadas por Equimac para simular competencia. Todas 

descalificadas, salvo la primera (DNV 12.328/2007), cedida a la UTE Austral 

https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=227
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=227
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=389
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=389
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=782
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=782
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=782
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=905
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=905
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=905
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1130
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1130
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1130
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1227
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1227
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1227
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1398
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1398
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1398
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1514
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1514
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1689
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1689
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1719
https://youtu.be/CdHAyUbBg0k?t=1719


 

 

Construcciones – Suc. Adelmo Biancalani tres meses después de haberla 

ganado  

 

12. Análisis en particular de 4 de las 7 ofertas presentadas por Equimac: 

DNV 13.154/2007, 6746/2007, 10.562/2011 y 10.563/2011. Plazos imposibles 

para presentar ofertas razonables 

 

13. Conclusiones sobre el sistema de corrupción montado por los expresidentes 

Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández para extraer fondos del Tesoro 

nacional 

 

X.- REMEDIACIÓN DE CANTERAS -LICITACIONES POR +USD 228.000.000 

ENTRE 2006 Y 2008 (DR. DIEGO SEBASTIÁN LUCIANI) 

 

1. Introducción a las “obras de remediación de canteras”. Enumeración de las 

obras de canteras llevadas adelante por el Grupo Austral. Contratos 

multimillonarios por obras simples (+USD 228.000.000) 

 

2. Remediación de canteras: SOLO en Santa Cruz y en beneficio de Báez. 

Testimonios de empresarios de la construcción respecto de obras de canteras: 

Sandra Biancalani, Juan Chediack, Luis Losi 

 

3. ¿Por qué solo Báez se enteraba de las licitaciones de canteras? 

Ocultamiento. 

Caso Helport, de Eduardo Eurnekian, y cómo las empresas de Báez 

compitieron contra sus otras empresas y contra Petersen, de Eskenazi 

 

4. ¿Qué es una cantera y en qué consiste una obra para su remediación?  

Tareas que comprende: 1) conformación de taludes y perfilado; 2) restitución 

de cubierta vegetal con siembra; y 3) transporte para siembra y retiro de 

excedente  

 

5. Inversión de fondos nacionales en remediación de canteras  

¿Cómo se gestó esta decisión?, ¿a quién se le ocurrió?, ¿quién tomó la 

decisión? Gobernador Carlos SANCHO, expresidente de la Cámara de 

Diputados de Santa Cruz, socio de la inmobiliaria Sanfelice, Sancho y 

Asociados y director de Hotesur SA 
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6. Falta de razonabilidad y publicidad de las obras por remediación de 

canteras  

 

7. Cronología de la primera remediación de canteras, exposición en detalle 

del armado, 2 meses para aceitar el procedimiento de la maniobra 

 

8. Financiamiento del Tesoro nacional a través de convenios marco entre 

Vialidad Nacional (Periotti) y Vialidad Provincial (Villafañe): una excusa 

para extraer fondos 

 

9. Análisis de las 6 licitaciones de remediación de canteras. Rendimiento de 

equipos y plazos irrealizables  

 

● Primera licitación de canteras: DNV 11.707/2006 (Austral-Báez). 

Helport (descalificada) 

● Segunda licitación de canteras: DNV 16.751/2006 (Austral-Báez)  

● Pagos por canteras durante el período de elecciones presidenciales 

de 2007 

● Tercera licitación de canteras: DNV 1615/2008 (Austral-Báez).  

● Cuarta licitación de canteras: DNV 1616/2008 (Austral-Báez).  

● Quinta licitación de canteras: DNV 1613/2008 (Austral-Báez).  

● Sexta licitación de canteras: DNV 1614/2008 

 

10. Testimonio del inspector Martín Cergneux, ex empleado de Vialidad 

Provincial (arbitrariedades, atropellos y falsedades relacionadas con los 

certificados de obras que se pagaban sin que se realizara el trabajo).  

 

11. Canteras sin individualizar en los pliegos de bases y condiciones 

 

12. Conclusiones sobre las remediaciones de canteras 

 

XI.- ACCIONES CONCRETAS QUE POSIBILITARON EL DIRECCIONAMIENTO 

DURANTE EL PROCESO LICITATORIO (DR. SERGIO NÉSTOR MOLA) 

 

1. Introducción. Licitaciones aparentes para enmascarar contrataciones directas en 

favor del empresario amigo Báez 
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2. Resoluciones sin competencia: ad referendum. Utilización sistemática de un 

recurso excepcional por razones de urgencia  

 

3. Violación de las normas que regulan la correcta publicidad del llamado a 

licitaciones. Sus principios, normativa nacional. Ejemplo de manipulación: 

mensajes entre López y Fatala 

 

4. Incorrecta publicidad en las licitaciones de Santa Cruz. Observaciones de 

funcionarios no atendidas por los imputados  

 

5. Ejemplos de publicaciones de obras no delegadas a la Vialidad Provincial 

(diarios La Razón y Popular) 

 

6. Ejemplos de publicaciones de obras delegadas a la Vialidad Provincial: diarios 

El Patagónico, del Grupo Indalo (López-De Sousa), La Opinión Austral, Prensa 

Libre, de Lázaro Báez, y El Periódico. Licitaciones millonarias en secciones de 

“Deportes”, “Belleza”, “Chistes”, “Policiales” 

 

7. Conclusiones sobre la limitada publicidad de las obras en Santa Cruz 

 

8. Cepo legal para competir en las licitaciones viales en Santa Cruz. Ley de 

Compre local n° 2738/2004. Ley de Obras Públicas de Santa Cruz n° 

2743/2004. Pliegos de bases y condiciones  

 

9. Celeridad en el proceso licitatorio para impedir la concurrencia de ofertas 

- Plazos exiguos e irracionales  

- Testimonios de constructores Chediack, Wagner y Calcaterra respecto de 

los tiempos que demanda la realización de estudios para hacer ofertas 

- Vialidad Nacional demoraba no menos de 3-4 meses. Vialidad Provincial, 30 

días 

- Detalles de ofertas presentadas por el Grupo Austral de 8 a 12 días  

 

10. Comisión de Preadjudicación de Vialidad Provincial  

¿Cómo se analizaban las ofertas?  

¿Qué analizaban?  

¿Quiénes formaban parte de la comisión de análisis y preadjudicación de 

ofertas?  
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Los casos de Miguel Salazar y de Alba Cabrera (esposa de Daruich). 

Funcionarios Pereyra y Helm, que desconocían la labor a cumplir  

 

11. Conclusiones sobre las acciones que culminaron en el direccionamiento a 

favor de Báez 

 

XII.-  FALTA DE CAPACIDAD DEL GRUPO AUSTRAL (DR. DIEGO SEBASTIÁN 

LUCIANI) 

 

1. Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP). Concepto, 

facultades y objetivos del registro 

 

2. Aplicación del sistema del RNCOP en los pliegos licitatorios de las obras viales 

de Santa Cruz. Certificados de capacidad de contratación y de adjudicación 

exigidos en las obras  

 

3. Capacidad de ejecución, capacidad de contratación y certificado para la 

adjudicación.  

- Grave incumplimiento por parte del Grupo Austral: falta de presentación 

de los certificados de adjudicación  

 

4. Engaño de Báez al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

Facultades investigativas del RNCOP. Organismo desmantelado, sin recursos 

humanos ni materiales 

 

5. Cómo se llevó adelante la maniobra para facilitar el direccionamiento de 

cada una de las obras. Análisis de obras, documentación aportada por las 

empresas y omisiones deliberadas 

 

6. Nuevas licitaciones adjudicadas sin descontarle capacidad al Grupo Austral. 

Presentación del mismo certificado de contratación; omisión de presentar el 

certificado para adjudicación 

 

7. ¿Cómo consiguió Austral Construcciones la capacidad de contratación?  

- Inscripción en el RNCOP 

- Su relación con Gotti como subcontratista 

- Omisión de información y falsas declaraciones juradas de obras en 

ejecución y ya ejecutadas 
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- Análisis detallado de las presentaciones del Grupo Austral ante el RNCOP 

 

8. La revelación del Arq. Gustavo GALLONI, exdirector del RNCOP. Los 

nuevos presidentes, vienen con nuevos empresarios 

 

9. Obras de canteras de Austral nunca denunciadas ante el Registro de 

Constructores  

 

10. Análisis realizado por los peritos oficiales respecto de la capacidad del Grupo 

Austral para llevar adelante las obras  

 

11. Análisis irracional de la perita de Cristina Fernández, Ing. Adriana 

Alperovich, respecto de la capacidad del Grupo Austral. Citas 

jurisprudenciales y doctrinales que no se ajustan al caso  

 

12. Conclusiones sobre la falta de capacidad del Grupo Austral para llevar 

adelante las obras  

 

XIII.- MODIFICACIONES DE OBRA SIMULADAS (DR. DIEGO SEBASTIÁN 

LUCIANI) 

 

1. Introducción y consideraciones generales de las modificaciones de obra. Límites 

a las modificaciones de obra. Ley de Obras Públicas nacional  

 

2. Legalidad de las modificaciones de obra. Concepto de “obra nueva”. Límites 

para obras complementarias. Trabajos adicionales 

 

3. Alertas sobre las modificaciones de obra.  

- Actuación de la Auditoría General de la Nación (AGN)  

- Informe n° 64/07 para que la Vialidad Nacional se abstuviera de continuar 

aprobando modificaciones que excedieran los montos establecidos por la ley 

- Consecuencias en las obras de Santa Cruz  

 

4. Conclusiones preliminares sobre las modificaciones de obras: uso abusivo e 

ilegal en 39 de las 51 obras  
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5. Análisis de las licitaciones y de las modificaciones de obra para encubrir la 

falta de capacidad del Grupo Austral y para extraer de manera ilegal fondos 

del Estado Nacional  

- Licitaciones: DNV 12.328/2007, 4596/2006, 732/2006, 11.379/2007, 

3160/2006, 8460/2007, 13.154/2007, 16751/2011, 6746/2007, 2253/2007, 

9067/2007, 10.477/2007, 10.477/2007, 12.309/2007, 5164/2007, 7078/2007, 

8605/2007, 8404/2007, 10.476/2007, 12.993/2007, 13.307/2007, 

10.271/2007, 11.686/2010 y 13.030/2010 

- Excusas ilegales para modificar obras y ampliar plazos 

ininterrumpidamente  

 

6. Conclusiones sobre las solicitudes y autorizaciones de modificaciones de 

obras concedidas al Grupo Báez  

 

XIV.-  MODIFICACIONES DE OBRA EN PARTICULAR (DR. SERGIO NÉSTOR 

MOLA) 

 

1. Modificaciones en la obra DNV 13.191/2006 (4 modificaciones de obra) 

 

2. Continuación de modificaciones de obra de la DNV 13.191/2006 (4 

modificaciones de obra)  

 

3. “Nueva tecnología”: el caso del asfalto AM3 –utilizado desde 1995–, que 

permitió al Grupo Austral modificar cantidad de obras y cuyo único proveedor 

era M&P, empresa de Martín y Luciana Báez, hijos del contratista Lázaro 

Antonio Báez 

 

4. Conclusiones e imágenes del estado de la obra luego de las modificaciones de 

obra de la DNV 13.191/2006 

 

5. Modificaciones de obra en la obra DNV 16.957/2008 (2 modificaciones de 

obra) 

 

6. Conclusiones e imágenes del estado de la obra luego de las modificaciones de 

la obra DNV 16.957/2008 

 

7. Modificaciones de obra en la obra DNV 18.295/2008 (2 modificaciones de 

obra) 
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8. Conclusiones y datos globales de la obra DNV 18.295/2008 luego de las 

modificaciones 

 

9. Modificaciones de obra en la obra DNV 9067/2009 – Construcción de la Ruta 

Provincial 9 (RP 9) entre RN 3 y RN 40 

 

10. Ruta provincial 9: adjudicada a Báez, quien, a su vez, compró estancias/tierras 

que luego se inundarían (Valle de Inundación) y se expropiarían para la 

construcción de las represas Néstor C. Kirchner y Jorge Cepernic. 

Imágenes con el Estado de la ruta y reclamo de Cristina Fernández de 

Kirchner para realizar lo que no ejecutó su constructor.  

Twitter de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la nación, del 28 

de enero de 2020 

 

11. Modificaciones de obra en la obra DNV 8604/2007 (2 modificaciones de obra) 

 

XV.- AMPLIACIONES DE PLAZO INFUNDADAS (DR. SERGIO NÉSTOR MOLA) 

 

1. Introducción a las ampliaciones de plazo. Razones aparentes que 

“justificaban” las prórrogas de los contratos.  

Severos incumplimientos de: 

- la Ley de Obras Públicas nacional n°13.064 

- la Ley de Obras Públicas provincial n° 2743  

- los contratos suscriptos por las empresas del Grupo Austral  

- y los pliegos de bases y condiciones 

 

2. Solo 2 obras (de un total de 51) ejecutadas en el plazo previsto: obras simples 

de remediación de canteras (DNV 11.707/2006 y 1613/2008) 

 

3. Porcentaje de ampliación de plazos de las obras. Cuadro explicativo  

 

4. Falsos motivos invocados para ampliar plazos en cada obra.  

Introducción y aclaración del análisis realizado  

 

● 1er motivo: desabastecimiento de insumos y combustibles 

● 2° motivo: factor climático 

● 3° motivo: situación financiera internacional 
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● 4° motivo: restricciones de las importaciones 

● 5° motivo: cortes de ruta por conflictos sociales o gremiales 

● 6° motivo: inconvenientes con la ejecución de los proyectos 

● 7° motivo: problemas con las expropiaciones o liberación de traza 

 

5. Conclusión sobre las ampliaciones de plazo y el caso de la ampliación sin 

justificación alguna  

 

XVI.-  REDETERMINACIONES DE PRECIOS (DR. SERGIO NÉSTOR MOLA) 

 

1. Introducción, normativa y conclusiones de la fiscalía 

 

XVII: REPRESENTANTE TÉCNICO DEL GRUPO AUSTRAL: JOSÉ CARLOS 

PISTÁN (DR. SERGIO NÉSTOR MOLA) 

 

1. Introducción de la figura del representante técnico 

- Pistán, representante técnico de 34 obras viales en 12 rutas nacionales y 

provinciales de Santa Cruz 

- Mapa de obras ejecutadas simultáneamente 

 

2. Tareas del representante técnico.  

- Obligación de encontrarse permanentemente en la obra.  

- Lo que establecen los pliegos de bases y condiciones, como así los contratos 

suscriptos 

- Domicilios de Pistán en Misiones, Corrientes y Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (ninguno en Santa Cruz) 

- Funciones en Chaco para Sucesión Adelmo Biancalani entre 2005 y 2006  

 

3. Pistán: ejecución de obras en simultáneo en Santa Cruz y en Entre Ríos, siempre 

para el Grupo Austral. Testimonio del inspector Martín Cergneux 

 

4. Planilla de designación del representante técnico y compromiso de estar 

permanentemente en la obra  

 

5. Atrasos y distancias de las obras ejecutadas por el Grupo Austral con José 

Carlos Pistán como único representante técnico  

 

6. Pistán y las facturas apócrifas vinculadas a Austral Construcciones 
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7. Diferencia entre el representante técnico y el jefe de obra o sustituto.  

- Pistán: único representante técnico sin reemplazos.  

- ¿Dónde se encontraba Pistan? 

 

8. Conclusiones sobre el representante técnico de Austral Construcciones  

 

XVIII.- MISMOS EQUIPOS PARA TODAS LAS OBRAS DEL GRUPO AUSTRAL 

(DR. DIEGO SEBASTIÁN LUCIANI) 

 

1. Introducción  

- Requisitos de los equipos que debe utilizar una empresa en la obra y su 

supervisión 

- Pliegos de bases y condiciones 

 

2. Planillas presentadas para ofertar y ganar licitaciones 

- Ausencia de control de equipos 

- Detalle de las planillas 

 

3. Planillas de equipos presentadas por el Grupo Austral para la ejecución de 

obras distantes y simultáneas 

- Mapa de las obras, planillas de los equipos idénticas unas de otras (obras de 

canteras, obras en RN 3 y RN 40 y otras obras en rutas provinciales) 

 

     XIX.- SOBREPRECIOS (DR. DIEGO SEBASTIÁN LUCIANI) 

 

1. Peritaje: su necesidad y las obras seleccionadas para un estudio exhaustivo 

 

2. Muestreo de 5 obras del universo de 51 obras licitadas (DNV 13.191/2006, 

DNV 16.957/2008, DNV 18.295/2008, DNV 10.563/2011 y DNV 20.178/2011) 

 

3. ¿Qué se analizó en la pericia? 4 puntos de peritaje A, B, C y D. Análisis del 

punto A: “Sobreprecios” 

 

4. ¿Quiénes participaron del peritaje del punto A?  

● Perito oficial de la CSJN: Ing. Eloy Pablo BONA 

● Perito del MPF: Ing. Roberto J. PANIZZA 

● Perita de Cristina Fernández: Ing. Adriana ALPEROVICH 

https://youtu.be/p2e3b9Hn70s?t=1289
https://youtu.be/p2e3b9Hn70s?t=1519
https://youtu.be/RlEn-82RSTM?t=1
https://youtu.be/RlEn-82RSTM?t=486
https://youtu.be/RlEn-82RSTM?t=1042
https://youtu.be/RlEn-82RSTM?t=1042
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=1
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=78
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=243
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=243
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=283


 

 

 

5. ¿A qué conclusiones llegó cada perito respecto al punto A (“Sobreprecios”)?  

● Perito CSJN BONA: sobreprecio de +USD 198.168.776 

● Perito MPF PANIZZA: sobreprecio de +USD 202.140.616 

● Perita de CFK: no hubo sobreprecio (-USD 71.471.607)  

 

6. ¿A qué obedeció la diferencia de resultados entre los peritos de la CSJN (BONA) 

y del MPF (PANIZZA) con los de la perita de parte de Cristina Fernández de 

Kirchner (ALPEROVICH)? 

 

7. Nociones básicas de los presupuestos de obras públicas viales  

- ¿Cómo presupuestar una obra?  

- Materiales, mano de obra, equipos, gastos generales (gastos 

administrativos, mantenimiento, costos financieros, impuestos, pólizas, 

servicios públicos, comunicaciones, control técnico, campamentos, vías de 

acceso, imprevistos, etc.).  

- Costos directos y costos indirectos  

 

8. Perito oficial de la CSJN: Ing. BONA. Metodología utilizada para realizar el 

punto de pericia. Sobreprecio de solo 5 obras: USD 198.168.776 

 

9. Perito del MPF: Ing. PANIZZA. Distinta metodología a la utilizada por BONA 

y por ALPEROVICH para realizar el punto de pericia. Sobreprecio de solo 5 

obras: $ 202.140.616 

 

10. Ítem millonario de cada obra: “terraplenes con compactación especial” 

● ¿Qué es y por qué es tan costoso en cada obra?  

Análisis pericial de este ítem en cada una de las 5 obras del peritaje.  

El caso de la obra DNV 20.178/2011 y los más de 1,80 m de terraplén, 

comparados con la altura de una persona.  

Fotografías del estado de las obras y la inexistencia del terraplén previsto 

en presupuestos  

 

11. Perita de Cristina Fernández de Kirchner: Ing. ALPEROVICH y su 

metodología aplicada al peritaje (que arrojó valor negativo de -USD 71.471.607) 

 

12. Inconsistencias del dictamen pericial de la perita de Cristina Fernández de 

Kirchner (Ing. Adriana Alperovich) y su objetivo de llegar a un resultado 

https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=307
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=925
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=925
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=925
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=1093
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=1191
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=1191
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=1428
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=1428
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=1889
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=3047
https://youtu.be/IqHbLojgKsQ?t=3047
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=1
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=1


 

 

negativo. Su análisis del terraplén con compactación especial y su doble vara 

para distintas obras  

 

13. Inconsistencias en el análisis de la potencia y los rendimientos de equipos por 

parte de la perita de Cristina Fernández de Kirchner (Ing. Adriana 

Alperovich). Graves contradicciones  

 

14. Inconsistencias en el análisis de precios de los terraplenes por parte de la Ing. 

Adriana Alperovich, perita de Cristina Fernández de Kirchner 

 

15. Más inconsistencias de la perita de Cristina Fernández de Kirchner, Ing. 

Adriana Alperovich: cotizaciones deficientes (banquinas de ripio más caras que 

la carpeta asfáltica), variabilidad del precio de la “subbase drenante”. Tipología 

de obras. Respuestas incongruentes de la perita ante preguntas de la fiscalía  

 

16. Revista El Constructor: periódico de la construcción utilizado históricamente por 

todas las constructoras del país para consulta. Reconocimiento de la revista por 

parte de Cristina Fernández de Kirchner  

 

17. Utilización de El Constructor por parte del perito del MPF, Ing. PANIZZA. 

Valores de ítems/rubros obtenidos de la revista El Constructor, comparados con 

las ofertas del Grupo Austral y en favor del precio ofertado por la empresa  

 

18. El costo del transporte: la falacia utilizada por la Ing. Adriana Alperovich, 

perita de Cristina Fernández de Kirchner.  

Su análisis y las explicaciones infundadas ante preguntas de la fiscalía y del Dr. 

Beraldi, defensor de Cristina Fernández  

 

19. Errores conceptuales graves de la perita Ing. Alperovich: su inexperiencia en 

temas vinculados a la obra pública vial y en la elaboración de presupuestos 

de obras públicas viales.  

Falta de experiencia en obras viales 

 

20. Reuniones de los peritos ingenieros y el ausentismo de la perita de Cristina 

Fernández, Ing. Adriana Alperovich (asistencia a 14 reuniones de 30) 

 

21. Bibliografía utilizada por la perita de Cristina Fernández, Ing. Adriana 

Alperovich: trabajos prácticos, guías y tesis de alumnos de grado y de 

https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=1
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=451
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=451
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=451
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=822
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=822
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=1099
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=1099
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=1794
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=1794
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=1925
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https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=2511
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=2708
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=2708
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=2891
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=2891


 

 

posgrado de universidades de Perú, Guatemala y Colombia, que no se conoce si 

fueron aprobados  

 

22. Desconocimiento total de la Ing. Alperovich respecto de la diferencia entre 

un sobrecómputo y un sobreprecio 

 

23. Conclusiones de la labor de la Ing. Alperovich, perita de Cristina Fernández 

de Kirchner  

 

24. Unidad de Información Financiera (UIF): valoraciones del peritaje y los 

sobreprecios por parte de Ventura y de Irachet, abogados de la UIF. 

Documentación consultada para el análisis erróneo. Consulta a profesionales por 

parte de Ventura: ¿quiénes eran y qué conocimientos tenían de las obras peritadas? 

 

XX.- CELERIDAD EN LOS PAGOS. PAGOS ANTICIPADOS Y BENEFICIO CASI 

EXCLUSIVO PARA LÁZARO BÁEZ -RESOLUCIÓN 899/2010- (DR. DIEGO 

SEBASTIÁN LUCIANI) 

 

1. Anticipos de pagos, pagos adelantados. Procedimiento ordinario y 

extraordinario en beneficio de Lázaro Báez 

 

2. Resolución 899/2010 del administrador general, Nelson Periotti  

● ¿Cómo se gestó este canal de pagos exclusivos para Lázaro Báez?  

● ¿Quiénes intervinieron? 

● ¿Cuál era el propósito de la resolución extraordinaria? 

● Solo casos de fuerza mayor (inundaciones, terremoto, nevadas, etc.) 

 

3. Funcionamiento de la Resolución 899/2010. Canal de pagos exclusivo y a la 

medida de Lázaro Báez 

● ¿Cómo eran la operatoria y el circuito de pagos?  

● Pasos rápidos. Testimonios de funcionarios de carrera que trabajaban para 

Vialidad Nacional 

 

4. Discrecionalidad absoluta de la resolución de Nelson Periotti, administrador 

general de Vialidad Nacional. Ausencia de justificación por parte de las empresas 

 

5. Falta de publicidad de la Resolución 899/2010 en el Boletín Oficial 

Falta de comunicación a la Cámara Argentina de la Construcción 

https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=3034
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=3034
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=3132
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=3132
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=3169
https://youtu.be/Ef7-WahT4qo?t=3169
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https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=415
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=810
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=810
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=1453
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Falta de comunicación al Registro Nacional de Constructores de Obra 

Pública  

Falta de comunicación a otros contratistas que no estuvieran relacionados 

con Lázaro Báez 

Testimonios de los contratistas, como Chediack, Wagner, Losi y Calcaterra 

 

6. Argumento esgrimido por Nelson Periotti y su defensa. Resolución 982/2003, 

suscripta por el mismo Periotti (que nada tiene que ver con los pagos anticipados). 

Anexo de la resolución  

 

7. Argumento de otras defensas: “el pago anticipado se encontraba en una cláusula 

del pliego”  

 

8. Argumento de otras defensas: “el pago anticipado no genera perjuicio” 

 

9. Indagatoria de Periotti y su excusa de que la Resolución 899/2010 se creó a 

raíz del alud de Comodoro Rivadavia (fecha del alud: 18/2/2010; fecha de la 

resolución, que no hace referencia a ese desastre natural: 19/5/2010). Nota de 

Página 12 “Tres muertos por un alud en Comodoro Rivadavia”, del 19/02/2010 

 

10. Legalidad de pagar dentro del plazo; ilegalidad de la intención y la desigualdad 

de la Resolución 899/2010  

 

11. ¿Quiénes se beneficiaron y utilizaron la Resolución 899/2010 para cobrar de 

forma anticipada? Casi el único beneficiado: Grupo Austral, con 1317 pagos 

anticipados 

 

12. Conclusión sobre el canal de pagos anticipados y la Resolución 899/2010. 

Pacto venal 

 

 

- RECUSACIONES. PLANTEOS Y RESPUESTAS DE LOS FISCALES DRES. 

LUCIANI Y MOLA 

 

1. Inicio de la audiencia y orden de sustanciación de los planteos ofrecidos por las 

defensas 

 

2. Planteo de recusación de la defensa de Cristina Fernández (Dr. Beraldi) 

https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=2278
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=2278
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=2568
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=2568
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=2684
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=2793
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=2793
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=2793
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=3027
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=3027
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=3103
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=3103
https://youtu.be/8jt1xk7OLMk?t=3269
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https://youtu.be/HfC62zc2DL4?t=104


 

 

 

3. Aclaraciones del presidente del Tribunal Oral, Dr. Gorini, respecto de una nota 

periodística de Página 12 utilizada por el Dr. Beraldi 

 

4. Intercambio entre el Dr. Beraldi y el Dr.Gorini respecto de la continuidad del 

debate  

 

5. Planteo de recusación de la defensa de Nelson Periotti (Dr. Paruolo)  

 

6. Planteo de recusación de la defensa de Lázaro Báez (Dr. Villanueva) 

 

7. Planteo de recusación de la defensa de De Vido (Dres. Rusconi y Palmeiro) 

 

8. Aclaraciones solicitadas por la defensa de Carlos Santiago Kirchner (Dr. Arce) 

 

9. Aclaraciones solicitadas por la defensa de Cristina Fernández (Dr. Beraldi) 

 

10. Aclaraciones del presidente del TOF 2, Dr. Gorini 

 

11. Respuesta del Dr. Diego Sebastián Luciani ante los planteos de recusación 

efectuados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel 

De Vido, Lázaro Antonio Báez, Nelson Guillermo Periotti y Carlos Santiago 

Kirchner  

 

12. Respuesta del Dr. Sergio Néstor MOLA ante los planteos de recusación 

efectuados por las defensas de Julio Miguel De Vido y de Nelson Guillermo 

Periotti  

 

XXI.- MOVILIZACIÓN DE OBRA (DR. SERGIO NÉSTOR MOLA) 

 

1. ¿Qué es la movilización de obra? ¿Qué dicen los pliegos de bases y condiciones 

suscriptos por el Grupo Austral?  

 

2. Imposibilidad de las empresas de Lázaro Antonio Báez de cumplir en tiempo y 

forma. Pagos de millones de pesos sin que se hubiera realizado la movilización 

de obra.  

Dos ejemplos: obras DNV 12.309 y 12.993 

https://youtu.be/HfC62zc2DL4?t=678
https://youtu.be/HfC62zc2DL4?t=678
https://youtu.be/HfC62zc2DL4?t=901
https://youtu.be/HfC62zc2DL4?t=901
https://youtu.be/HfC62zc2DL4?t=1818
https://youtu.be/HfC62zc2DL4?t=2712
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https://youtu.be/HfC62zc2DL4?t=5754
https://youtu.be/HfC62zc2DL4?t=6819
https://youtu.be/HfC62zc2DL4?t=7009
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https://youtu.be/7zrkIQlA_UQ?t=1
https://youtu.be/7zrkIQlA_UQ?t=1
https://youtu.be/7zrkIQlA_UQ?t=460
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3. Replanteo de obra (inicio de la obra) y certificación del ítem “Movilización de 

obra”  

Nueve ejemplos: obras DNV 4268, 12.328, 1832, 4596, 3163, 3160, 11.379, 8460 

y 16.957 

 

4. Planes de trabajo presentados por el Grupo Austral y detalle de la 

movilización de obra cobrada.  

Dos ejemplos: obras DNV 16.957 y 10.563 

 

5. Conclusiones respecto de la movilización de obra y testimonio de Justo Pastor 

Romero (“el mayor perjuicio patrimonial para el Estado son las obras que fueron 

abandonadas…”)  

 

XXII.- ANTICIPOS FINANCIEROS COBRADOS POR LÁZARO BÁEZ (DR. 

SERGIO NÉSTOR MOLA) 

 

1. ¿Qué es un anticipo financiero y para qué sirve?  

Testimonios de empresarios de la construcción (Chediack –Chediack–; 

Wagner –Esuco–; Gerbi –Coarco–, y Losi –Losi–) 

 

2. Utilización del anticipo financiero y el respeto del principio de igualdad  

 

3. El estado no controlaba el destino de los anticipos financieros. Fondos 

millonarios extraídos de las arcas del Estado.  

Testimonio de inspector de obras de la Vialidad Provincial, Diego Martín 

Cerda, y de Jorge Leonardo Fariña (dijeron que los anticipos financieros 

“tapaban agujeros”) 

 

4. Anticipos financieros pagados a Lázaro Báez.   

¿Para qué utilizaban los anticipos financieros los Báez? 

 

5. Adelantamiento de plazos de ejecución de obras, requisito fundamental para 

otorgar adelantos financieros.  

A pesar de los exorbitantes pagos nunca se adelantaron las obras. Ejemplo de 

las obras DNV 1832, 16.957 y 3163 

 

6. Sobreprecios y adelanto financiero 

 

https://youtu.be/7zrkIQlA_UQ?t=1016
https://youtu.be/7zrkIQlA_UQ?t=1016
https://youtu.be/7zrkIQlA_UQ?t=1616
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7. Conclusión sobre la herramienta de anticipo financiero, utilizada 

sistemáticamente por el Grupo Austral y concedida sin control por parte de la 

Vialidad Provincial y de la Vialidad Nacional  

 

XXIII: APAGÓN INFORMATIVO DEL PRESUPUESTO NACIONAL PARA LAS 

OBRAS DE LÁZARO BÁEZ EN SANTA CRUZ (DR. DIEGO SEBASTIÁN 

LUCIANI) 

 

1. La “cuestión presupuestaria”, eje fundamental de la defensa de Cristina 

Fernández de Kirchner  

 

2. ¿Qué es y cómo se elabora un presupuesto nacional? Testimonios de 

especialistas de presupuesto: Alejandro Ciro Álvarez, Raúl Enrique Rigo y 

Luis Clemente Rajuan  

 

3. El “deber ser” de la gestión presupuestaria.  

¿Cómo es el proceso ideal de la gestión presupuestaria de la “ley de leyes”? 

a. Elaboración  

b. Sanción  

c. Ejecución   

d. Cierre y control de cuentas públicas 

 

4. El “ser” de la gestión presupuestaria entre 2004 y 2015.  

Anomalías e irregularidades del proceso de gestión presupuestaria por parte de 

las presidencias de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández 

a. Subestimación de recursos disponibles  

b. Omisión de información de obras de Báez en Santa Cruz  

c. Excesiva utilización de DNU (decretos de necesidad y urgencia), 

decisiones administrativas y resoluciones ministeriales  

d. Aprobación de cuentas de inversión sin análisis ni discusiones 

parlamentarias 

 

5. Advertencias de los órganos de control: AGN (Auditoría General de la 

Nación) respecto de la subestimación de presupuestos entre 2003 y 2012. 

Informe Una década al cuidado de los fondos públicos, de la AGN, Dr. Leandro 

Despouy.  
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6. Año 2011: Arbitrariedad presupuestaria. Presupuesto nacional rechazado, 

presupuesto que debía regir y presupuesto realmente ejecutado.  

32 obras en ejecución adjudicadas al Grupo Báez por $ 5.300.000.000.  

La “triquiñuela” expuesta por testigo propuesto por Lázaro Antonio Báez  

 

7. Otra observación: estudio de la ASAP (Asociación Argentina de 

Administración Financiera y Presupuesto Público) sobre la discrecionalidad 

presupuestaria entre 1994 y 2016  

 

8. Envío de información insuficiente, incompleta e incongruente de las obras de 

Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz por parte del Poder Ejecutivo 

Nacional a cargo de Néstor Carlos Kirchner y de Cristina Fernández.  

La importancia de las planillas plurianuales.  

Testimonio de Jorge Milton Capitanich y el “artículo de la felicidad”  

 

9. Planillas plurianuales: falta de incorporación de 17 de las 51 obras de Lázaro 

Báez entre 2004 y 2015  

 

10. Planillas plurianuales: incorporación de 34 de las 51 obras de Lázaro Báez entre 

2004 y 2015 con inconsistencias graves  

 

11. Detalle de las 17 obras de Báez omitidas en las planillas plurianuales. Análisis 

caso por caso  

 

12. DNU 508/2004 y fondo del fideicomiso tasa-gasoil utilizado por Néstor Carlos 

Kirchner y por Cristina Elisabet Fernández.  

Discrecionalidad y utilización de los fondos. 

Testimonios de Rafael Llorens (subsecretario de Jurídicos del Ministerio de 

Planificación) y de Carlos Alberto Zannini (secretario legal y técnico).  

Alertas de la Auditoría General de la Nación  

 

13. Continuación del detalle de las 17 obras de Báez omitidas en las planillas 

plurianuales. Análisis caso por caso  

 

14. Financiamiento de obras con el inciso 5, “Transferencias”, vía alternativa para 

las obras de Báez que no tenían crédito legal, financiadas mediante 

“compensación de créditos entre proyectos”.  
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Transferencias discrecionales en favor del Grupo Báez, privilegiado frente a los 

demás constructores del país  

 

15. Continuación del detalle de las 17 obras de Báez omitidas en las planillas 

plurianuales. Análisis caso por caso  

 

16. Conclusiones sobre los proyectos de presupuestos remitidos desde el Poder 

Ejecutivo al Congreso nacional.  

 

17.  34 obras de Lázaro Báez informadas al Congreso Nacional con 

inconsistencias, información deficiente, “yerros” en los números de rutas, 

nombres, tramos y secciones.  

Análisis caso por caso.  

Financiamiento de obras por DNU, decisiones administrativas de los jefes de 

Gabinete y resoluciones interministeriales  

 

18. Caso n°7: DNV 12.309/2007. Inconsistencias ignoradas por el propio presidente 

de la nación, Dr. Alberto Ángel Fernández, entonces jefe de Gabinete de 

Ministros de Cristina Fernández de Kirchner.  

Respuesta como testigo en el debate 

 

19. Continuación del detalle de las 34 obras de Lázaro Báez informadas al 

Congreso Nacional con inconsistencias, información deficiente, “yerros” en los 

números de rutas, nombres, tramos y secciones  

 

20. Conclusiones sobre las consecuencias del “apagón informativo”.  

Las planillas anexas informadas del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso 

Nacional. 17 de las 51 obras por más de $ 2.500.000.000 de “obras plurianuales”, 

adjudicadas al Grupo Báez en Santa Cruz sin darle aviso alguno al Congreso 

nacional.  

Cuadros explicativos 

 

XXIV.-  APAGÓN INFORMATIVO DEL PRESUPUESTO NACIONAL PARA LAS 

OBRAS DE LÁZARO BÁEZ EN SANTA CRUZ (DR. DIEGO SEBASTIÁN 

LUCIANI) 

 

1. Control del Congreso nacional con la información proporcionada por el Poder 

Ejecutivo Nacional 
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2. Más discrecionalidad y aprovechamiento ilegal.  

DNU de Cristina Fernández de Kirchner que incrementaban los créditos 

autorizados por Vialidad Nacional y del Fideicomiso 976/01 para obras de 

Lázaro Antonio Báez 

 

3. Modificaciones presupuestarias generales a favor de Vialidad Nacional por 

parte de los jefes de Gabinete a través de las “decisiones administrativas”. 

Testimonios de Abal Medina, Capitanich, Aníbal D. Fernández, Alberto A. 

Fernández y el secretario legal y técnico Carlos Alberto Zannini.  

Detalle de cada decisión administrativa e incremento de presupuestos para 

“obras por convenio con provincias”  

 

4. Modificaciones dispuestas en favor de Vialidad Nacional por parte del ministro 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel De Vido  

 

5. Control de la ejecución presupuestaria 

- ¿Qué posibilidades reales de control tenían las oficinas técnicas dentro del 

Poder Ejecutivo? 

- El rol de la Oficina Nacional de Presupuesto  

- Testimonios de Raúl Rigo y Luis Clemente Rajuan  

- Advertencias de la AGN ignoradas por el Poder Ejecutivo Nacional 

 

6. La cuenta de inversión: contracara del presupuesto  

Demoras en su aprobación.  

Control “formal” del Congreso nacional 

 

7. Conclusión final sobre la cuestión presupuestaria.  

Fondos dirigidos hacia Vialidad Nacional.  

Eje central de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner  

 

XXV.- ORGANISMOS DE CONTROL. ÓRGANOS PARASITADOS (DR. SERGIO 

NÉSTOR MOLA) 

 

1. Rol de los organismos de control entre 2003 y 2015 

 

2. Organismos de control en la provincia de Santa Cruz  

Control interno y externo de Vialidad Provincial.  
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